
BIDANG KEBERHASILAN 

UTAMA (KRA)
KPI

PERATUS SASARAN 

PENCAPAIAN KPI

Sasaran 2018

(Jun dan Dis)

PERATUS 

PENCAPAIAN 

DISEMBER

CATATAN

i. Persimpangan Bertingkat dan Plaza Tol Ampar Tenang - 

Bandar Serenia (ELITE)              

Nov 2018 : 100%

100%

ii. Susur Masuk Baru (Arah Selatan) Persimpangan Bertingkat 

Seremban (PLUS)

Mac 2018 : 100%

100%

JUMLAH SASARAN 20%
Lebuhraya Pesisiran Pantai Barat (LPB)

Jun 2018 : 50%    

Dec 2018 : 55%

56%
Sebenar : 56.40

Dijadual : 90.51

Cadangan Persimpangan Bertingkat dan Plaza Tol Ampar 

Tenang (ELITE)

Jun 2018: 90%

Nov 2018: 100%

100%
Sebenar : 100

Dijadual: 100

Lebuhraya Damansara - Shah Alam (DASH)

Jun 2018: 30%

Dec 2018: 45%

51%
Sebenar : 50.23

Dijadual : 44.45

Lebuhraya Sungai Besi - Ulu Klang  (SUKE)

Jun 2018: 30%

Dec 2018: 45%

49%
Sebenar : 50.09

Dijadual : 46.08

Lebuhraya Lembah Kelang Timur (EKVE)                                                                                                

Jun 2018: 41%    

Dec 2018: 45%

47%
Sebenar  : 49.90

Dijadual : 47.66

Lebuhraya Putrajaya - KLIA (MEX II)                                                                                                

Jun 2018: 40%    

Dec 2018: 60%   

73%
Sebenar: 74.20

Dijadual : 81.00

Lebuhraya Setiawangsa - Pantai (SPE)                                                         

Jun 2018: 18%    

Dec 2018: 30%                                                              

51%
 Sebenar : 52.40

Dijadual : 52.37

JUMLAH SASARAN 20%

    a) Lebuhraya Damansara - Shah Alam (DASH)  

    b) Lebuhraya MEX II 

    c) Lebuhraya EKVE

    d) Lebuhraya SPE

    e) Lebuhraya WCE - Perak

100%

a) DASH - Telah dilaksanakan pada 6 April 2018 

b) MEX 2 - Telah dilaksanakan pada Jun 2018

c) EKVE - Telah dilaksanakan pada Oktober 2018 

d) SPE - Telah dilaksanakan pada 28 November 2018

e) WCE Perak - Telah dilaksanakan pada 25 April 2018

JUMLAH SASARAN 15%

WCE (Pakej 1, 1-TRM, 2, 2 TRM, 11 & 12)

DUKE 3 (Part 1 - lot-lot yang tidak terlibat dengan 

permohonan pengecualian jarak undur)

DUKE 3 Part 2 - Lot – lot yang terlibat dengan permohonan 

pengecualian jarak undur)

100%

JUMLAH LOT TERLIBAT:                                                                               

- WCE (Pakej 1) = 74 Lot

 - WCE (Pakej 1 - TRM) = 68 Lot

 - WCE (Pakej 2) = 115 Lot

 - WCE (Pakej 2 - TRM) = 74 Lot

 - WCE (Pakej 11) =254 Lot

 - WCE (Pakej 12) = 90 Lot

 - DUKE 3 (Part 1) = 31 Lot

 - DUKE 3 (Part 2) = 14 Lot
JUMLAH SASARAN 15%

Penilaian SHASSIC bagi dua (2)lebuh raya bagi projek yang 

telah mencapai kemajuan 25%  hingga 75%  100%

i) Lebuhraya Lembah Kelang Timur (EKVE) - 5 Bintang (Mac 

2018)

ii) Lebuhraya Putrajaya-KLIA (MEX II) - 5 Bintang (Mac 2018)

JUMLAH SASARAN 10%

Dis 2018 : 30% 30%
Kemajuan Projek : 18.73%

Dijadual : 23.68%

JUMLAH SASARAN 10%

Value Assessment Projek Lebuhraya 

Putrajaya - Bangi dan Value Engineering 

Projek Lebuhraya DUKE 2A

10% Jun 2018 100%

Bengkel VE projek Lebuhraya DUKE 2A  telah dilaksanakan 

pada 7-9 Mac 2018 

Bengkel VE projek Lebuhraya PBE  telah dilaksanakan pada 5-7 

Feb 2018

JUMLAH 100% JUMLAH SASARAN 10%

Memantapkan 

pembangunan, 

pengurusan dan 

kawalseliaan lebuh 

raya

Dis 2018 : 100%
100%

Deraf RUU telah dikemukakan oleh PUU KKR kepada Bahagian 

Gubalan Jabatan Peguam Negara pada 4 Jun 2018

JUMLAH SASARAN 5%

Disember 2018 50%

JUMLAH SASARAN 5.5%

12 buah lebuhraya  dinilai menggunakan Indeks Lebuhraya 

Hijau 
100%

SenaraiLebuhraya yang terpilih : 

1. PLUS - (3 Seksyen)

2. LEKAS

3. GRANSEPADU

4. KESAS

5. SPRINT

6. LPT (1 SEKSYEN)

7. SKVE

8. JPP2

9. SILK

10. LATAR

JUMLAH SASARAN 12%

PENCAPAIAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)  2018 
LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA                                                

Memastikan 

pembinaan lebuh 

raya disiapkan 

mengikut jadual 

dan piawaian yang 

ditetapkan

3

Mencapai sasaran status kemajuan 

pembinaan lebuh raya. 

20%

6

20%

Mengadakan lima (5) program Mega 

Toolbox pada tahun 2018 bagi projek 

lebuhraya dalam pembinaan

2

15%

Memastikan 2  persimpangan 

bertingkat siap sepenuhnya dalam 

tahun 2018

1

15%

10%

Melaksanakan Penilaian & Penarafan 

Indeks Lebuhraya Hijau bagi 12 buah 

lebuhraya

8

4

Pindaan Ke Atas Lot – Lot Pengambilan 

Tanah Tidak Melebihi 20% Daripada 

Jumlah Lot 

Yang Telah Diwartakan Di Bawah 

Seksyen 8, Akta Pengambilan Tanah 

1960

Melaksanakan pembinaan projek lebuh 

raya mampan disamping turut 

mengambilkira aspek keselamatan serta 

impak terhadap alam sekitar

5

Pelaksanaan Sistem Pemantauan dalam 

talian bersama Syarikat Konsesi 10%

7

Menyediakan satu draf RUU 

peruntukan subsidiari
9

5%

11%

12%10

Mengemukakan Draf  Rang Undang-

Undang Pindaan Akta Lembaga 

Lebuhraya Malaysia (Akta 231) kepada 

Jabatan Peguam Negara

LAMPIRAN A
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PENCAPAIAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)  2018 
LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA                                                

LAMPIRAN A

6 garis panduan/ manual baru atau dikemaskini

 i.  Garispanduan Penglibatan Kontraktor Bumiputera Di 

Dalam Projek Penswastaan Lebuhraya

ii. Penyediaan Garispanduan Actual Cost untuk Lebuhraya 

Penswastaan

iii. Garispanduan Operasi Sistem Kutipan Tol Semasa Berlaku 

Gangguan Bekalan Kuasa Elektrik.

iv. SOP Pelan Pengurusan Krisis Terowong Meru - Menora 

PLUS ( Laluan Kuala Kangsar - Ipoh )

v. Standard Prosedur Kerja Pengurusan Tuntutan Interim 

Projek Penswastaan Bagi GSL dan GSF 

vi. Garis Panduan Pemasangan Road Stud Di Sepanjang 

Lebuhraya Bertol

89%

 i.  Garispanduan Penglibatan Kontraktor Bumiputera Di Dalam 

Projek Penswastaan Lebuhraya (BUBK) - 100%

ii. Penyediaan Garispanduan Actual Cost untuk Lebuhraya 

Penswastaan (BUBK) - 55%

iii. Garispanduan Operasi Sistem Kutipan Tol Semasa Berlaku 

Gangguan Bekalan Kuasa Elektrik. (BTol) - 100%

iv. SOP Pelan Pengurusan Krisis Terowong Meru - Menora PLUS 

( Laluan Kuala Kangsar - Ipoh ) (KPKT) - 100%

v. Standard Prosedur Kerja Pengurusan Tuntutan Interim 

Projek Penswastaan Bagi GSL dan GSF (BPP) - 100%

vi. Garis Panduan Pemasangan Road Stud Di Sepanjang 

Lebuhraya Bertol (BKPKT) - 80%

JUMLAH SASARAN 12%

i. Empat (4) pembentangan hasil kajian kalobrasi dengan 

universiti pada tahun 2017:

i. The development of axcel load spectra to enhance 

pavement design and performance for Malaysian Expressway 

(UPM)

ii. Development of toll rates decision model for Expressway 

(UITM)

iiI. Aplikasi Malaysia Highway Road Accident Analysis and 

Database System (MHROADS)

iv. Microscope Simulation On The Behavior of Vehicles at Toll 

Plaza In Malaysia

100%

ii. Empat (4) program kajian secara kolaberasi dilaksanakan 

bersama  Persatuan Syarikat Konsesi Lebuhraya (PSKLM), 

Universiti dan agensi mengikut jadual (fasa)/ kemajuan kerja 

yang ditetapkan.

100%

JUMLAH SASARAN 12%

5 Pengauditan setahun (WCE, EKVE, MEX II, DASH, SUKE) 

dengan audit susulan
100%

Telah dilaksanakan bagi Lebuhraya WCE, EKVE, MEXII, DASH 

dan SUKE termasuk Audit Susulan yang telah dilaksanakan 

pada bulan Oktober 2018. 

JUMLAH SASARAN 12%

Memperkasakan kompetensi dan 

keupayaan Kontraktor Bumiputera 

dengan memastikan penglibatan 

Kontraktor Bumiputera sebanyak 30% / 

60% dari nilai Kontrak bagi projek-

projek Lebuhraya Penswastaan di 

bawah RMK - 11 setelah projek 

lebuhraya siap.

i. 51% pencapaian keseluruhan penglibatan kontraktor 

Bumiputera bagi 5 projek penswastaan lebuhraya di bawah 

RMK - 11 iaitu seperti berikut :               

a) WCE - 60%                                                                                                   

b) EKVE - 60%                                                                                                                     

c) DASH - 60%                                                                                                    

d) SUKE - 60%                                                                                                  

e) DUKE 2 - 30%

f) SPE - 60%

g) MEX II - 60%

ii. Laporan pencapaian akan dibentangkan pada Disember 

2018

100%

Pencapaian keseluruhan penglibatan kontraktor Bumiputera 

bagi 5 projek penswastaan lebuhraya di bawah RMK - 11 iaitu 

seperti berikut :               

a) WCE - 53.68%  / 60 %                                                                                                 

b) EKVE - 23.78% / 60%                                                                                                                    

c) DASH - 91.71% / 60%                                                                                                 

d) SUKE - 62.01% / 60%                                                                                                 

e) DUKE 2 - 37.17% / 30%

f) SPE - 44.47% / 60%

g) MEX II - 100.00% / 60%

JUMLAH SASARAN 12%

i. Melaksanakan 3 program kesedaran dan kefahaman di 

Pusat BIM CIDB bersama dengan CIDB, LLM, Syarikat Konsesi 

dan Jurutera Perunding.
100%

JUMLAH SASARAN 12%

i. Melaksanakan taklimat berkaitan elemen dan keperluan 

MyGHI semasa dalam pembinaan lebuh raya kepada 6 

syarikat konsesi

100% i. Taklimat telah diadakan pada 10 April 2018

12%
ii. Pelaksanaan 1 pilot projek pembinaan pelaksanaan 

MyGHI. 
100%

ii.projek lebuhraya MEX2 dipilih untuk pelaksanaan pilot projek 

MyGHI

JUMLAH 100% JUMLAH SASARAN 12%

Melaksanakan Audit Tapak Terhadap 

Penglibatan Kontraktor Bumiputera 

Sekurang-kurangnya 5 kali setahun Bagi 

Projek Lebuhraya Di Bawah Seliaan LLM

13

12%

12%

Melaksanakan program kajian secara 

usahasama dengan universiti/ agensi

12%

12%12

14

11 12%

Melaksanakan program kesedaran 

(awareness) dan kefahaman 

pelaksanaan Building Information 

Modelling (BIM) merangkumi 

rekabentuk jajaran lebuhraya, struktur, 

bangunan dan M&E untuk LLM, Syarikat 

Konsesi dan Jurutera Perunding.

Melaksanakan Green Element (Elemen 

Hijau) dalam pembinaan lebuh raya 

sebagaimana yang dinyatakan dalam 

perjanjian konsesi. 16

15

Melaksanakan penerbitan dan semakan 

semula garis panduan/ panduan/ 

manual LLM 
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PENCAPAIAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)  2018 
LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA                                                

LAMPIRAN A

i. Sekurang - kurangnya 90% daripada bilangan lebuhraya 

mencapai:-

a) minimum 80% dari jajaran lebuhraya yang mencatat 

bacaan IRI <2.8m/km

b) Minimum 85% daripada jajaran lebuhraya yang mencatat 

bacaan IRI <3.8m/km
100%

JUMLAH SASARAN 10%

i. Melaksanakan analisa penyenggaraan 2 kali setahun 

terhadap lebuhraya yang beroperasi.
100%

Jan-Jun 2018 :

a) 4 star rating : Grandsaga,SILK, SKVE, LATAR

b) 3 star rating : 25 Lebuhraya  

c) 2 star rating : LLB

ii. Mengambil tindakan terhadap syarikat konsesi yang gagal 

mencapai prestasi 3 star rating selaras dengan Perjanjian 

Konsesi

100%

Surat makluman markah prestasi kepada semua syrikat konsesi 

dan  surat peringatan kepada syarikat konsesi yang gagal 

mencapai prestasi 3 star telah dikemukakan
JUMLAH SASARAN 10%

i. Penambahbaikan terhadap 10 lokasi blackspot yang 

dikenalpasti berdasarkan statistik kemalangan tahun 2017

Jun 2018: 50%    Disember 2018: 100%

100%

ii. Mengurangkan 50% kemalangan di setiap lokasi blackspot 

yang ditambahbaik
100%

Berkurang 89% (Sehingga Disember hanya berlaku 15 

kemalangan berbanding sebelum penambahbaikan iaitu 133 

kemalangan)
iii. Memastikan ujian terhadap garisan penanda jalan (road 

marking reflectivity test) yang dilaksanakan syarikat konsesi 

berada pada tahap high performance road marking iaitu 

melebihi 50% daripada keseluruhan keluasan pavement 

marking

Jan - Jun 2018 :  Memuktamadkan format pelaporan

Jul -Dis 2018 : Pengemukaan Laporan dan program kerja oleh 

Syarikat Konsesi

86%

JUMLAH SASARAN 9%

Dis    :   14    Plaza Tol                                                                    
100%

14  buah plaza tol di luar lembah klang bagi sistem terbuka 

telah melaksanakan teknologi RFID pada tahun 2018. 

Keseluruhan plaza tol yang telah melaksanakan teknologi RFID 

bermula  dari tahun 2017 ada 62 plaza tol

JUMLAH SASARAN 10%

Ogos 2018

a. Peringkat 1 -  Kajian Asas dan Pengumpulan Maklumat 

Keseluruhan -  Ekosistem Lebuhraya Bertol Di Malaysia. 

Disember 2018

b. Peringkat 2  -  Penyediaan Master Plan dan Struktur CTA

  

100%

JUMLAH SASARAN 10%

Penyiapan menaiktaraf kemudahan lebuhraya  

Jun 2018 : 50%                     

Dis 2018 : 100%

100%

a. Naiktaraf bekalan Air RSA Gambang

b. Pelebaran laluan Utama Di Km 42.4 - Km 44.9, Arah Barat  

KESAS

c. Naiktaraf Sistem Pemantauan Trafik di JPP

d. Naiktaraf R&R Kinrara Lebuhraya KESAS

JUMLAH SASARAN 10%
i. Menyiapkan naiktaraf aplikasi mobile LLM Traffic v2 pada 

Dis 2018                            
100%

siap sepenuhnya pada September

ii. Muat turun aplikasi LLM Traffic sebanyak 40 ribu                                               100% Status Disember 2018 :41 190 pengguna (ios+android)
JUMLAH SASARAN 10%

Jun 30%

Dis 70% 100%

JUMLAH SASARAN 10%

Julai 2018 100%
Sistem Pengurusan Paparan Iklan (SPPI) telah mula 

berkuatkuasa pada 1 Julai 2018. 

JUMLAH SASARAN 10%
Mengadakan lawatan tapak dengan 

CIDB dan DOSH
10% Melibatkan 4 sesi lawatan tapak 100%

JUMLAH 100% JUMLAH SASARAN 10%

Meningkatkan imej 

LLM

Melaksanakan 4 Pengauditan Prestasi :

i. Pengurusan Papan Tanda Jalan

ii. Pengurusan Pemantauan Projek Pembinaan Lebuhraya

iii. Pengurusan Stor

iv. Pengurusan Kerja Elektrikal & Mekanikal Di Lebuhraya

Melaksanakan 2 Pengauditan Susulan

i. Pengurusan Kenderaan

ii. Paparan Iklan

100%

2 Audit Prestasi dan 1 Audit Susulan telah siap dilaksanakan 

iaitu:                                                                     i. Pengurusan Papan 

Tanda Lebuh Raya

ii. Pengurusan Stor

iii. Audit Susulan Kenderaan

1 Audit Presatasi dan 1 Audit Susulan sedang dilaksanakan:

i. Pengurusan Penyenggaraan Elektrikal & Mekanikal Di Lebuh 

Raya

ii. Audit Susulan Paparan Iklan

JUMLAH SASARAN 10%

10%

Syarikat konsesi yang gagal mencapai minimum 80% dari 

jajaran lebuhraya yang mencatat bacaan IRI <2.8m/km adalah 

LDP,LLB,JPP2,JPP,DUKE, SMART

22

21

10%

10%23

Menaiktaraf lebuhraya termasuklah 

kemudahan lebuhraya bagi keselesaan 

pengguna.

Mempertingkatkan rangkaian kualiti 

turapan lebuhraya bagi keselesaan 

pengguna

17

100%

10%

Memberikan 

perkhidmatan 

lebuh raya yang 

cekap, selesa dan 

selamat serta 

memenuhi 

kepuasan 

pengguna

Memastikan penyenggaraan lebuh raya 

yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi  

berada di prestasi cemerlang

Melaksanakan pengauditan prestasi 

dan Pengauditan Susulan27 10%

Pelaksanaan Teknologi RFID Di Semua 

Lebuhraya 

Pelaksanaan Kajian Penswastaan 

Kutipan Tol Secara Multi Lane Free Flow 

(MLFF) Di Semua Lebuhraya Bertol Di 

Malaysia Termasuk, Tetapi Tidak Terhad 

Kepada Aspek Ekonomi & Komersil, 

Sosial, Teknologi, Undang-Undang dan 

Penguatkuasaan.

Meningkatkan tahap keselamatan dan 

mengurangkan kadar kemalangan di 

lebuh raya 

19

10%

10%

10%

10%

Memastikan penggunaan E-Permit 

mencapai 70% bagi tahun 2018 bagi 

permohonan permit kerja oleh syarikat 

konsesi lebuhraya beroperasi

24

Perkhidmatan secara online bagi 

kemudahan pengguna lebuhraya 

25

26

Pelaksanaan Sistem Paparan Iklan 

Secara Online

20

Pihak konsultan telah menghantar Draf Final report bagi stage 

2.

18

10%

Sehingga Disember 2018 penggunaan E-Permit mencapai  

88.37 %.
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PENCAPAIAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)  2018 
LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA                                                

LAMPIRAN A

95% 97%

JUMLAH SASARAN 5%

Membangunkan 2 pekeliling kewangan dalaman 100%
2 pekeliling telah disiapkan dan hanya perlu mendapatkan 

kelulusan Ahli Lembaga
JUMLAH SASARAN 5%

RM 15 juta 100%

JUMLAH SASARAN 10%

i. Pengemaskinian data GIS  bersama Pusat Infrastruktur Data 

Geospatial Negara (MaCGDI),  bagi 5 jenis lapisan data spatial

      - Kawasan rizab Orang Asli

      - Kawasan pentadbiran PBT

      - Taburan hujan

      - Sempadan daerah Negeri Perak 2016

      - Talian kuasa

ii. Intergrasi data spatial aset lebuhraya dalam sistem EPI bagi 

Data jenis Culvert untuk 10 buah lebuh raya ( (KESAS, LEKAS, 

LDP, SKVE, LKSA, LATAR, GCE, MEX, SILK dan BKE)

iii. Melengkapkan data spatial (data Polygon) kawasan R&R, 

Layby, slope, bridge, culvert dan tunnel bagi  empat buah 

lebuh raya (SPRINT, BESRAYA, GRAND SAGA dan SMART)

JUMLAH SASARAN 10%
i. Menaiktaraf peralatan rangkaian di pusat data BTM 

(perolehan core switch dan fire wall)

ii. Pembangunan dan penyediaan skop Baharu ISMS

(tambahan 2 sistem teras iaitu TIS dan MHRoads)

JUMLAH SASARAN 9.5%

Pensijilan Jun 2018
100%

JUMLAH SASARAN 10%

a. 4  Program Tanggungjawap Sosial Korporat (CSR)

b. 3 Program Engagement Dengan Pihak Media / Rakan KKR

c. 1 program promosi LLM melalui pertandingan

d. 10 Video Kesedaran dan Keselamatan di 

     Lebuhraya

e. 6 Program bersama agensi (SPRM, Kementerian Kesihatan, 

PSKLM dan lain lain)

f. 5 Hari / Program pembudayaan (OSH, Hari Hijau, ICT, 

Bahasa, dan Inovasi)

100%

JUMLAH SASARAN 10%

Jun 2018 100%

JUMLAH SASARAN 10%

Peratus Perbelanjaan 95% 87%

JUMLAH SASARAN 9%

i. Pelaksanaan Jalinan Kolaborasi Strategik Dengan Agensi 

Lain, Institusi Pengajian Tinggi Dan Industri:

Big Data Analytic (MIMOS) sebanyak 5% pada Disember 2018

100%

ii. Penerapan pembudayaan digital kepada warga LLM 

melalui 100% penggunaan sistem aplikasi Expressway 

Performance Indicator (EPI) dan Sistem Pengurusan Latihan 

(eLatihan).

100%

iii. 5 latihan ICT untuk warga teknikal Bahagian Teknologi 

Maklumat dan 2 latihan ICT untuk warga LLM
100%

JUMLAH 100.0% JUMLAH SASARAN 10%

1. Bengkel Programing PHP Laravel

2. Kursus Data Sains for Big Data Analitic

3. Enterprise Architacture

4. Programming In HTML with Java Script

5. Data Sains Fundementel

1. Enterprise Architacture

Pensijilan MS ISO 39001:2012 telah diperolehi pada 22 Jun 

2018

100%

36 10%

32

Pembangunan data GIS LLM 10%

a. 2  Program Tanggungjawap Sosial Korporat (CSR)

b. 2 Program Engagement Dengan Rakan KKR

c. Pertandingan video pendek akan diadakan dengan Hari ICT 

LLM pada bulan Oktober 

d. Sebanyak 40 video telah diterima daripada syarikat konsesi

e. 5 Program bersama agensi PSKLM (1), PDRM (1) dan SPRM 

(2), KKM (1)

f. Majlis Hari LLM:

i. Hari Inovasi (4 September 2018)

ii. Hari Osh (25 September 2018)

iii. Hari ICT (3 Oktober 2018)

iv. Hari Bahasa (16 Oktober 2018)

v. Hari Hijau (23 Oktober 2018)

28
Pembayaran belanja mengurus secara 

Pindahan Dana Elektronik (EFT) 

Mendapatkan Pensijilan MS ISO 

39001:2012 (Road Traffic Safety 

Management) 

33 10%

35

37

10%

Pengukuhan kompetensi dan 

pembudayaan digital melalui 

peningkatan kemahiran ICT terkini ke 

arah dunia digital.

10%

Mencapai peratusan perbelanjaan 

mengurus yang ditetapkan

30
 Mencapai sasaran keuntungan sebelum 

cukai yang ditetapkan
10%

5%

5%

Pelaksanaan Program Branding  LLM  

dengan meningkat imej dan komunikasi 

yang berkesan

34 10%

Mendapat persijilan MS ISO 9001 & MS 

ISO 14001 versi 2015

31

10%

Memantapkan pengurusan 

infrastruktur ICT secara efektif dan 

optimum

29
Memastikan pengurusan kewangan 

LLM lebih mantap

Audit oleh SIRIM telah dilaksanakan pada 8 hingga 10 Ogos 

2018 dan telah Berjaya menaik taraf ke versi ISO 9001:2015 

dan 14001:2015

Belanja sehingga Disember  2018 adalah 86.84%

95%

1) Dokumen spesifikasi tender telah dikemukakan kepada 

BUBK untuk tujuan panggilan tender.                                  

2) Skop baharu ISMS yang melibatkan 2 sistem teras (TIS & 

MHROADS) telah selesai.

i. 5 Jenis lapisan data spatial telah diperolehi dan disimpan di 

pangkalan data GIS LLM.

ii. Telah Siap

iii. Telah Siap


