
SASARAN DIS 2015 

(B)
PENCAPAIAN  

PERATUS 

(D) 

i)
Pelebaran Lorong Keempat, PLUS

Jun 2015: 96%    Disember 2015:100% 
20% 100% 100% 20%

ii)

Persimpangan Bertingkat Seri Kembangan Lebuhraya Kuala 

Lumpur - Putrajaya (MEX)

Jun 2015 : 77%    Disember 2015 : 100%
20% 100% 100% 20%

iii)
Persimpangan Bertingkat  Baru Seremban, PLUS

Jun 2015 : 100%  
20% 100% 100% 20%

iv)

Cadangan Menaiktaraf Lebuhraya SILK Daripada Persimpangan 

Bertingkat UNITEN ke Persimpangan Bertingkat UPM                                                                                         

Jun 2015: 70%    Disember 2015: 100%                                                                             
20% 100% 100% 20%

v)

Cadangan Merekabentuk, Membina dan Menyiapkan Jejantas 

Pejalan Kaki di Lebuhraya SHAPADU Berdekatan Sultan 

Suleman Klang

Jun 2015 : 100 %

20% 100% 100% 20%

100% 100%

i)
Lebuhraya Pesisiran Pantai Barat (LPB)

Jun 2015 : 12%    Disember 2015 : 17%
10% 17% 15.60% 9%

ii)
DUKE Extension (DUKE Fasa 2) 

Jun 2015: 35%    Disember 2015: 65%
10% 65% 67.35% 10%

iii)
Persimpangan Bertingkat Alor Pongsu, PLUS 

Jun 2015 : 45 %   Disember 2015 : 60 %   
10% 60% 76.61% 10%

iv)

Pembinaan Terowong dan Jalan Sambungan Melintasi Taman 

Kajang Utama di Lebuhraya SILK                                                        

Jun 2015: 85%    Disember 2015:  95%
10% 95% 94.00% 9.89%

v)
AKLEH Extension (Fasa 2)                                                                   

Jun 2015: 55%    Disember 2015: 90%
10% 90% 98.77% 10%

vi)
Cadangan Akses Dari Bandar Tasik Puteri (BTP) ke LATAR                                                                                                       

Jun 2015: 14%    Disember 2015: 16%  
10% 16% 14.00% 9%

vii)

Cadangan Menyiapkan Kerja Tambahan Kuchai Link Yang 

Tertangguh (NPE)                                                                                                       

Jun 2015: 0%   Disember 2015: 7 %
10% 7% 12.00% 10%

viii)
Lebuhraya Damansara - Shah Alam (DASH)                                                                                                    

Jun 2015: 0 %     Disember 2015: 1 %
10% 1% 4.31% 10%

ix)
Lebuhraya Bertingkat Sungai Besi - Ulu Klang (SUKE)                                                                                                

Jun 2015: 0 %    Disember 2015: 1 %
10% 1% 4.51% 10%

x)
Lebuhraya Lembah Kelang Timur (EKVE)                                                                                                

Jun 2015: 0 %    Disember 2015: 1 %
10% 1% 3.62% 10%

100% 97.82%

Menyediakan Laporan Jawatankuasa 

Teknikal dan Laporan Penilaian 

Lebuh Raya

i)
Lebuhraya Paroi - Senawang - KLIA

Laporan Awal: Jun 2015   Laporan Akhir:  Disember 2015
100% 100% 60% 60%

100% 60%

i)
Lebuhraya Senai - Desaru (SDE)

Laporan Awal: Jun 2015   Laporan Akhir:  Disember 2015
50% 100% 100% 50%

ii)
Lebuhraya KL - Kuala Selangor

Laporan Awal: Jun 2015   Laporan Akhir:  Disember 2015
50% 100% 100% 50%

100% 100% 100% 91%

JUMLAH SASARAN

Penyediaan Teknikal Appendiks

3

40% 32.00%

1

 PENGUKURAN BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KRA) DAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 2015

SASARAN
WEIGHTAGE 

SASARAN 

(A)

PERATUS  PENCAPAIAN SEBENAR 2015

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

WEIGHTAGE KPI

(E)

PERATUS  

PENCAPAIAN KPI 

(F)

BIDANG KEBERHASILAN 

UTAMA (KRA)

WEIGHTAGE KRA

(G)

PERATUS  

PENCAPAIAN 

KRA

(H)

ULASAN

Penyediaan Laporan Penilaian Lebuh Raya

JUMLAH SASARAN

Memastikan pembinaan 

lebuh raya disiapkan 

mengikut jadual dan 

piawaian yang ditetapkan

30.0% 27.4%
*LATAR - Aktiviti pembinaan tidak dapat 

dijalankan berikutan isu perundangan

JUMLAH SASARAN

2

JUMLAH SASARAN

Memastikan 8 lebuh raya dibuka 

sepenuhnya atau sebahagiannya 

dalam tahun 2015                                                                                                                  

30% 30.00%

30%

Mencapai sasaran status kemajuan 

pembinaan lebuh raya 

29.35%
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SASARAN DIS 2015 

(B)
PENCAPAIAN  

PERATUS 

(D) 

1

 PENGUKURAN BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KRA) DAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 2015

SASARAN
WEIGHTAGE 

SASARAN 

(A)

PERATUS  PENCAPAIAN SEBENAR 2015

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

WEIGHTAGE KPI

(E)

PERATUS  

PENCAPAIAN KPI 

(F)

BIDANG KEBERHASILAN 

UTAMA (KRA)

WEIGHTAGE KRA

(G)

PERATUS  

PENCAPAIAN 

KRA

(H)

ULASAN

Memastikan pembinaan 

lebuh raya disiapkan 

mengikut jadual dan 

piawaian yang ditetapkan

30.0% 27.4%

Memastikan 8 lebuh raya dibuka 

sepenuhnya atau sebahagiannya 

dalam tahun 2015                                                                                                                  

30% 30.00%

100% 100% 100% 100%

4

30% 30.00%

100.0% 100%

5

i)

Kajian Pembangunan Web Automated Assessment for Green 

Highway (LLM - UTM) 

Jun 2015 : 25 %    Disember 2015 : 50 %
25% 50% 50% 25%

ii)

Kajian Development of Axle Load Spectra To Enhance Pavement 

Design and Performance For Malaysian Expressway (LLM - UPM)

Jun 2015 : 50 %    Disember 2015 : 100 %
25% 100% 100% 25%

iii)

Kajian Microscopic Simulation on the Bahaviour of Vehicles at Toll 

Plazas in Malaysia (LLM-USM)

Jun 2015 : 50 %    Disember 2015 : 100 %
25% 100% 100% 25%

v)
Kajian kolaborasi LLM bersama UiTM                                

Disember 2015 : 15%
25% 15% 15% 25%

100% 100%

i) 100% 100% 100% 100%

Melaksanakan penerbitan dan semakan 

semula garis panduan/ panduan/ manual 

LLM berkenaan dengan pembangunan 

dan pengurusan lebuh raya 30% 30.00%

100% 100%

100% 100% 100% 100% Melaksanakan pindaan Akta LLM 10% 10.00%

100% 100% 100% 100.00%

6 program pembentangan teknikal/ bengkel

Memantapkan 

pembangunan, 

pengurusan dan 

kawalseliaan lebuh raya

20.0% 20.0%

JUMLAH SASARAN

3 program kajian secara kolaberasi dilaksanakan mengikut jadual (fasa)/ 

kemajuan kerja yang ditetapkan 

3 garis panduan/ manual baru atau dikemaskini

Menganjurkan program pembentangan 

teknikal/ bengkel berkaitan industri lebuh 

raya

JUMLAH SASARAN

JUMLAH SASARAN

Melaksanakan program kajian secara 

usahasama dengan lain-lain 

organisasi/ universiti.

30% 30.00%

JUMLAH SASARAN

Akta 231-Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Perbadanan) 1980; dan 

Akta 306-Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984

6

7
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SASARAN DIS 2015 

(B)
PENCAPAIAN  

PERATUS 

(D) 
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 PENGUKURAN BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KRA) DAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 2015

SASARAN
WEIGHTAGE 

SASARAN 

(A)

PERATUS  PENCAPAIAN SEBENAR 2015

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

WEIGHTAGE KPI

(E)

PERATUS  

PENCAPAIAN KPI 

(F)

BIDANG KEBERHASILAN 

UTAMA (KRA)

WEIGHTAGE KRA

(G)

PERATUS  

PENCAPAIAN 

KRA

(H)

ULASAN

Memastikan pembinaan 

lebuh raya disiapkan 

mengikut jadual dan 

piawaian yang ditetapkan

30.0% 27.4%

Memastikan 8 lebuh raya dibuka 

sepenuhnya atau sebahagiannya 

dalam tahun 2015                                                                                                                  

30% 30.00%

i) Lebuh raya antara bandar : 53% 33.3% 100% 100% 33%

ii) Lebuh raya dalam bandar : 65% 33.3% 100% 100% 33%

iii) Penggunaan ETC 100% sekurang-kurangnya di 5 plaza tol 33.4% 100% 100% 33%

100% 100%

100% 30% 31.88% 100%

100% 100%

i)
Lebuhraya Senai - Desaru (SDE)

Jun 2015 : 100 % 
50% 100% 100% 50%

ii)
Lebuhraya Pantai Timur 2 (LPT2)

Jun 2015 : 80 %    Disember 2015 : 100 %
50% 100% 100% 50%

100% 100%

i)
Prestasi pembaikan berkala 90% mengikut lebuh raya bagi setiap 

analisa yang dilaksanakan

Sivil dan Struktur 25% 100% 91% 23%

Mekanikal & Elektrikal 25% 100% 100% 25%

ii)
Prestasi kerja penyenggaraan kecemasan dan rutin 100% 

mengikut lebuh raya bagi setiap analisa yang dilaksanakan

Sivil dan Struktur 25% 100% 84% 21%

Mekanikal & Elektrikal 25% 100% 100% 25%

100% 94%

i)
Prestasi pembaikan berkala 90% mengikut lebuh raya bagi setiap 

analisa yang dilaksanakan
50% 100% 100% 50%

ii)
Prestasi kerja penyenggaraan kecemasan dan rutin 100% 

mengikut lebuh raya bagi setiap analisa yang dilaksanakan
50% 100% 100% 50%

100%
100%

i)

Penambahbaikan terhadap 10 lokasi blackspot yang dikenalpasti 

berdasarkan statistik kemalangan tahun 2014

Jun 2015: 50%    Disember 2015: 100%
50% 100% 100% 50%

ii)
Mengurangkan 50% kemalangan di setiap lokasi blackspot yang 

ditambahnaik pada Disember 2015
50% 100% 100% 50%

100% 100%

100% 100% 100% 100%

15% 15.00%

Memastikan tahap penyenggaraan 

Kawasan Rehat & Rawat sentiasa 

berada di tahap terbaik

JUMLAH SASARAN

mencapai 53.2% bagi pengurangan kemalangan 

di lokasi blackspot.

Naiktaraf kemudahan di Kawasan Rehat & Rawat dan Hentian Sebelah

Jun 2015: 2 Kawasan R&R    Disember 2015: 2 Hentian Sebelah

Menaiktaraf Kawasan Rehat & Rawat 

dan Hentian Sebelah

JUMLAH SASARAN

13

Memberikan perkhidmatan 

lebuh raya yang cekap, 

selesa dan selamat serta 

memenuhi kepuasan 

pengguna

Meningkatkan tahap keselamatan dan 

mengurangkan kadar kemalangan di 

lebuh raya

15% 15.00%

10%

12

14

Penggunaan ETC di lebuh raya bertol:

10.00%

JUMLAH SASARAN

JUMLAH SASARAN

Meningkatkan penggunaan Sistem 

Kutipan Tol Elektronik (ETC) di lebuh 

raya bertol

10%

35% 34.67%

10% 10.00%

15% 14.06%

Memberikan perkhidmatan 

lebuh raya yang cekap, 

selesa dan selamat serta 

memenuhi kepuasan 

pengguna

10%

10.00%

Menyediakan pewartaan di bawah 

Seksyen 62 Kanun Tanah Negara 1965

JUMLAH SASARAN

10 Memastikan liputan Pusat Pengurusan 

Trafik (TMC), LLM ke pusat kawalan trafik 

lebuh raya - lebuh raya baru

Memastikan penyenggaraan lebuh raya 

yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi  

berada di prestasi cemerlang 

Kerja-kerja integrasi dengan 2 pusat kawalan trafik syarikat konsesi ke 

TMC LLM dilaksanakan.

JUMLAH SASARAN

30% mukim daripada keseluruhan 6 jajaran lebuh raya diwartakan

Jun 2015: 15%    Disember 2015: 30%

8

10.00%

9

11
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SASARAN DIS 2015 

(B)
PENCAPAIAN  

PERATUS 

(D) 

1

 PENGUKURAN BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KRA) DAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 2015

SASARAN
WEIGHTAGE 

SASARAN 

(A)

PERATUS  PENCAPAIAN SEBENAR 2015

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

WEIGHTAGE KPI

(E)

PERATUS  

PENCAPAIAN KPI 

(F)

BIDANG KEBERHASILAN 

UTAMA (KRA)

WEIGHTAGE KRA

(G)

PERATUS  

PENCAPAIAN 

KRA

(H)

ULASAN

Memastikan pembinaan 

lebuh raya disiapkan 

mengikut jadual dan 

piawaian yang ditetapkan

30.0% 27.4%

Memastikan 8 lebuh raya dibuka 

sepenuhnya atau sebahagiannya 

dalam tahun 2015                                                                                                                  

30% 30.00%

100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100%

100.0% 100% 100% 100%

Melaksanakan 5 pengauditan prestasi

5% 5.00%

100% 100% 100% 99.06%

50% 100% 100% 50%
Deraf Klasifikasi Fail LLM masih di dalam peringkat 

pengharmornian oleh Jawatankuasa Arkib Negara.

50% 100% 100% 50%

100% 100%

i) Membangunkan 2 sistem teras dan 2 sistem sokongan LLM 50% 100% 100% 50%

19

ii)
Pengumpulan data GIS bagi 4 layer aset lebuh raya bagi semua 

lebuh raya operasi 
50% 100% 100% 50%

100% 100%

100% 5% 5.13% 100%

20 Merekabentuk, membina dan 

menyiapkan Pejabat Pasukan Projek 12.5% 12.5%

100% 100%

100% 100% 100% 100%

21 Menyediakan dokumentasi penyertaan 

Anugerah Inovasi Perdana Menteri 

(AIPM)
12.5% 12.5%

100% 100%

100% 95% 95% 100%

22 Memastikan peruntukan belanja 

mengurus mencapai sekurang-

kurangnya 95% perbelanjaan
12.5% 12.5%

100% 100%

100% 100% 100% 100%

23
Memastikan Audit Indeks Akauntabiliti 

(AI) mencapai penarafan 4 bintang 12.5% 12.5%

100% 100%

100% 100% 100% 100%

24
Mencapai Pensijilan Sistem Keselamatan 

Maklumat MS ISO/IEC 27001 versi 2013 12.5% 12.5%

100% 100%

100% 95% 95% 100%

25
Memastikan KPI 2015 dapat dicapai 

sekurang-kurangnya 95% 12.5% 12.5%

100% 100% 100% 100%

JUMLAH SASARAN

JUMLAH SASARAN

15

Menaiktaraf Kawasan Rehat & Rawat 

dan Hentian Sebelah

JUMLAH SASARAN

JUMLAH SASARAN

Memberikan perkhidmatan 

lebuh raya yang cekap, 

selesa dan selamat serta 

memenuhi kepuasan 

pengguna

10%

14

Kajian kesesakan ke atas 4 lebuh raya yang dikenalpasti

5% 5.00%

Audit Penyertaan Kontraktor Bumiputera dalam Lebuh Raya

Jun 2015: 2 laporan    Disember 2015: 3 laporan

16

10.00%

Melaksanakan kajian kesesakan di lebuh 

raya

5% 5.00%

Memastikan penglibatan kontraktor 

dalam projek lebuh raya

JUMLAH SASARAN

JUMLAH SASARAN

Pembinaan Pejabat Pasukan Projek

Jun 2015: 10%    Disember 2015: 5%

Memuktamadkan klasifikasi fail berdasarkan prosedur Arkib Negara

Jun 2015: 40%    Disember 2015: 100%

Dokumentasi disiapkan bagi Projek Highway Audit Quality System 

(HAQS)                                                                                                        

Jun 2015: 50%    Disember 2015: 100%                                                                                     

JUMLAH SASARAN

JUMLAH SASARAN

Mencapai peratusan perbelanjaan yang ditetapkan

Jun 2015: 50%    Disember 2015: 95%

JUMLAH SASARAN

12.5%

Mencapai penarafan 4 bintang

JUMLAH SASARAN

Pelaksanaan Peralihan MS ISO/IEC 27001:2007 ke MS ISO/IEC 

27001:2013

Jun 2015: 50%      Disember 2015: 100%

Mengoptima operasi ICT bagi 

menyokong perkhidmatan teras dan 

sokongan LLM

12.5% 12.5%

JUMLAH SASARAN

Peratusan pencapaian KPI bagi tahun 2015

Jun 2015: 40%    Disember 2015: 95%

Surat SetujuTerima SebutHarga bertarikh 30 

Disember 2015 telah dikeluarkan kepada penyebut 

harga yang berjaya. Tarikh permulaan kontrak ialah 

pada 18 Januari 2016.

Meningkatkan Imej LLM 15.0% 15.0%

12.50%

35% 34.67%

18 Membangun dan mendokumentasi 

sistem pengurusan fail secara fizikal

Membangunkan sistem pengurusan fail sehingga pengeluaran surat 

setuju terima

Disember 2015: 100%

JUMLAH SASARAN

5 pengauditan dilaksana dan dibentangkan

Jun 2015: 2 laporan    Disember 2015: 3 laporan

17
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SASARAN DIS 2015 

(B)
PENCAPAIAN  

PERATUS 

(D) 

1

 PENGUKURAN BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KRA) DAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 2015

SASARAN
WEIGHTAGE 

SASARAN 

(A)

PERATUS  PENCAPAIAN SEBENAR 2015

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

WEIGHTAGE KPI

(E)

PERATUS  

PENCAPAIAN KPI 

(F)

BIDANG KEBERHASILAN 

UTAMA (KRA)

WEIGHTAGE KRA

(G)

PERATUS  

PENCAPAIAN 

KRA

(H)

ULASAN

Memastikan pembinaan 

lebuh raya disiapkan 

mengikut jadual dan 

piawaian yang ditetapkan

30.0% 27.4%

Memastikan 8 lebuh raya dibuka 

sepenuhnya atau sebahagiannya 

dalam tahun 2015                                                                                                                  

30% 30.00%

100% 97%Jumlah Sasaran
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