

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA TAHUN 2022

LAMPIRAN A

LAPORAN PENCAPAIAN KPI SEHINGGA 31 DISEMBER 2022

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KRA)	KPI	SASARAN 2022	PEMILIK KPI	
Memastikan pembinaan lebuhraya disiapkan mengikut jadual dan piawaian yang ditetapkan	1 Memastikan penyiapan projek lebuhraya dalam pembinaan pada tahun 2022	i. Lebuhraya Bertingkat Damansara – Shah Alam (DASH) Tarikh siap: September 2022	Bahagian Pengurusan Projek	
		ii. Lebuhraya Bertingkat Sungai Besi – Ulu Kelang (SUKE) Tarikh siap: September 2022 (Berperingkat)		
		iii. Lebuhraya Setiawangsa – Pantai (SPE) Tarikh siap: Disember 2022		
	2 Mencapai sasaran status kemajuan pembinaan lebuhraya.		Lebuhraya Pesisiran Pantai Barat (LPB) Dis 2022 : 83%	Bahagian Pengurusan Projek
			Lebuhraya Bertingkat Damansara - Shah Alam (DASH) Jun 2022 : 98% Dis 2022 : 100% (Siap & Beroperasi)	
			Lebuhraya Lembah Kelang Timur (EKVE) Dis 2022 : 97%	
			Lebuhraya Bertingkat Sungai Besi - Ulu Klang (SUKE) Jun 2022 : 97% Dis 2022 : 98%	
			Lebuhraya Putrajaya - KLIA (MEX II) Dis 2022 : 89%	
			Lebuhraya Setiawangsa - Pantai (SPE) Jun 2022 : 97% Dis 2022 : 99%	
	3 Penilaian QCLASSIC bagi projek/pakej lebuhraya yang telah siap pada tahun 2022		i. Lebuhraya Bertingkat Damansara – Shah Alam (DASH)	Bahagian Pengurusan Projek
ii. Lebuhraya Bertingkat Sungai Besi – Ulu Kelang (SUKE)				

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA TAHUN 2022

LAMPIRAN A

LAPORAN PENCAPAIAN KPI SEHINGGA 31 DISEMBER 2022

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KRA)	KPI	SASARAN 2022	PEMILIK KPI	
Memantapkan pembangunan, pengurusan dan kawalseliaan lebuhraya	4	Pembangunan Modul / Program pengurusan trafik di lebuhraya	1 Modul / Program Pengurusan Trafik di Lebuhraya bagi TMO/TMS	Bahagian Pengurusan Projek
	5	Pembangunan Pelan Induk bagi rangkaian lebuhraya bertol (Toll Highway Network Master Plan)	80%	Bahagian Perancangan
	6	Melahirkan pegawai LLM yang mahir dan kompeten dalam semakan model BIM	Melatih sekurang-kurangnya 6 orang pegawai LLM dengan modul BIM di setiap bahagian berikut : i. Perancangan ii. Rekabentuk iii. Mekanikal & Elektrikal iv. Pengurusan Projek v. Teknologi Maklumat vi. Pemantauan Operasi	Bahagian Pemantauan Rekabentuk
	7	Menerbitkan Garis Panduan BIM, LLM	1 Garis Panduan	Bahagian Pemantauan Rekabentuk
	8	Melaksanakan penilaian ke atas kontraktor Bumiputera Gred G1 (Fasa 1) yang berpengalaman dalam elemen-elemen kerja projek pembinaan lebuhraya	100%	Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak
	9	Memastikan pemantauan pelaksanaan ke atas kerja-kerja ukur bagi tujuan perizaban lebuhraya di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara (AKTA 828) yang dilaksanakan oleh Jurukur Tanah Berlesen (JTB) lantikan LLM.	i. Membuat pemantauan dan mengadakan mesyuarat berkala bersama JTB lantikan LLM sebanyak 4 kali setahun. ii. Mengadakan sesi libat urus bersama agensi sebanyak 6 kali setahun iii. Memastikan 2 JTB menyelesaikan pengukuran baki lot. (Dis 2022: 100%) iv. Memastikan 5 JTB mengemukakan permohonan perizaban kepada LLM. (Dis 2022: 100%) v. Memastikan 5 JTB melaksanakan pengukuran muktamad. (Dis 2022: 100%) vi. Memastikan Pelan Akui / Pelan Warta dikeluarkan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) bagi 4 JTB (Dis 2022: 100%)	Bahagian Pengurusan Tanah
	10	Memastikan pemantauan pelaksanaan ke atas kerja-kerja ukur bagi tujuan perizaban lebuhraya di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara (AKTA 828) yang dilaksanakan oleh Jurukur Tanah Berlesen (JTB) lantikan Syarikat Konsesi.	i. Membuat pemantauan dan mengadakan mesyuarat berkala bersama Syarikat Konsesi sebanyak 3 kali setahun. ii. Mengadakan sesi libat urus bersama agensi sebanyak 4 kali setahun iii. Memastikan 3 Syarikat Konsesi menyelesaikan pengukuran baki lot. (Dis 2022: 100%) iv. Memastikan 3 Syarikat Konsesi mengemukakan permohonan perizaban kepada LLM (Dis 2022: 100%)	Bahagian Pengurusan Tanah
	11	Pemantauan struktur paparan iklan tanpa kelulusan	Mengadakan mesyuarat penyelarasan berkaitan status struktur paparan iklan sekurang-kurangnya 3 kali setahun bersama Pejabat Wilayah dan Pemohon (Syarikat Konsesi & Syarikat Pihak Ketiga)	Bahagian Pengurusan Tanah
	12	Mengurangkan jumlah tunggakan caj pendudukan paparan iklan	Jumlah tunggakan dikurangkan sebanyak 15% (RM1.4 juta) pada 31 Disember 2022	Bahagian Pengurusan Tanah
	13	Memastikan proses perundingan teknikal bagi tiga (3) lebuhraya yang telah mendapatkan kelulusan prinsip dilaksanakan dalam tempoh 22 minggu dari tarikh arahan dari UKAS/ KKR	100%	Bahagian Perancangan

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA TAHUN 2022

LAMPIRAN A

LAPORAN PENCAPAIAN KPI SEHINGGA 31 DISEMBER 2022

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KRA)	KPI	SASARAN 2022	PEMILIK KPI	
Memberikan perkhidmatan lebuhraya yang cekap, selesai dan selamat serta memenuhi kepuasan pengguna	14	Memastikan 80% turapan jajaran lebuhraya untuk semua lebuhraya yang beroperasi mencatatkan bacaan IRI (International Roughness Index) : i. <2.5m/km ii. <2.8m/km	50% (daripada semua 30 lebuhraya)	Bahagian Pemantauan Operasi
			100% (daripada semua 30 lebuhraya)	
	15	Penambahbaikan terhadap 10 lokasi blackspot yang dikenalpasti berdasarkan statistik kemalangan tahun 2021	100%	Bahagian Pemantauan Operasi
	16	Penyediaan pelan induk pembangunan Kawasan rehat dan hentian sebelah yang lengkap merangkumi fasiliti komersial.	100%	Bahagian Pemantauan Operasi
	17	Penyiapan 4 lokasi bagi kerja menaiktaraf lebuhraya atau kemudahan dan fasiliti lebuhraya mengikut jadual yang diluluskan	i. Cadangan Projek Rekabentuk Dan Pembinaan Kawasan Rehat & Rawat Seremban Arah Selatan (PLUS) : 70%	Bahagian Pemantauan Operasi / Pejabat Wilayah
			ii. Menaiktaraf Surau dan Tandas Awam di Plaza Tol Kuantan (LPT1): 100%	
			iii. Menaiktaraf STP Hentian Sebelah Sg Buloh SB (PLUS): 100%	
			iv. Menaiktaraf Hentian Sebelah Juru Arah Selatan (PLUS): 100%	
	18	Memperluas pelaksanaan sistem kutipan tol dengan menggunakan teknologi RFID	i. Pelaksanaan Kenderaan Kelas 1 di semua lebuhraya sistem tol tertutup: 100% (30 Jun 2022)	Bahagian Mekanikal dan Elektrik
			ii. Pelaksanaan Kenderaan Pelbagai Kelas (Multiclass) di semua lebuhraya sistem tol terbuka: 100% (30 Jun 2022)	
			iii. Pelaksanaan Kenderaan Pelbagai Kelas (Multiclass) di semua lebuhraya sistem tol tertutup: 100% (31 Dis 2022)	
	19	Menyelaras untuk memuktamadkan Pelantikan Central Tolling Company (CTC) bagi pelaksanaan Multi Lane Free Flow (MLFF) bersama-sama KKR dan UKAS	i. Melaksanakan mesyuarat Kick Off bersama pihak syarikat selepas LOI diperolehi.	Bahagian Mekanikal dan Elektrik
			ii. Melaksanakan bengkel Value Management (VM) bersama syarikat dan agensi terlibat	
			iii. Membantu dalam menyemak penyediaan draf perjanjian konsesi	
20	Meningkatkan Kadar Penembusan (Penetration) Kutipan Tol Secara Radio Frequency Identification (RFID) kepada 25%	i. Penyediaan, pelaksanaan dan pemantauan keberkesanan Pelan Komunikasi (100%)	Bahagian Pengawasan Tol	
		ii. Menyediakan satu (1) lorong RFID pelbagai kelas di setiap plaza tol (Jun – Disember 2022)		
		iii. Akaun Korporat disiapkan (Disember 2022)		
		iv. Akaun Kerajaan disiapkan (Disember 2022)		
21	Ke arah Pelaksanaan Multi Lane Free Flow (MLFF) Halatuju, skop kerja dan perjawatan Central Tolling Agency			
	i. Pembentukan task force bagi pelaksanaan MLFF	Januari 2022	Bahagian Pengawasan Tol	
	ii. Penyediaan Kertas Permohonan Perjawatan Central Tolling Agency (CTA)	Januari – Disember 2022	Pasukan Khas CTA	
22	Memastikan syarikat konsesi yang terlibat dengan kerja - kerja pembinaan, operasi dan penyenggaraan memiliki kad EOSP	Semua kakitangan syarikat konsesi yang terlibat dengan kerja - kerja pembinaan, operasi dan penyenggaraan memiliki kad EOSP (Disember 100%)	Bahagian Khidmat Pakar dan Kerjasama teknikal	
23	Menguruskan pelantikan perunding untuk kajian perundangan bagi pelaksanaan sistem MLFF termasuklah penyediaan RUU.	i. Melaksanakan proses perolehan lantikan juruperunding	Bahagian Undang-Undang	
		ii. Pelaksanaan kajian cadangan perundangan termasuk penyediaan RUU		

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA TAHUN 2022

LAMPIRAN A

LAPORAN PENCAPAIAN KPI SEHINGGA 31 DISEMBER 2022

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KRA)	KPI	SASARAN 2022	PEMILIK KPI
Meningkatkan Imej LLM	24 Memuktamadkan Draf Rang Undang-Undang Diperingkat Jabatan Peguam Negara sebelum dibentangkan kepada Kabinet. Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Perbadanan) 1980 [Akta 231] & Akta Jalan Jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984 [Akta 306]	i.Keputusan dasar MOF berkaitan isu 1%, fi dan caj serta penubuhan syarikat	Bahagian Undang-Undang
		ii. Semakan RUU bagi keputusan dasar dan draf di KKR (BDA BPP dan PUU KKR)	
		iii. Memuktamadkan Draf Undang – Undang di Peringkat Jabatan Peguam Negara	
	25 Menyiapkan Tatacara berdasarkan Pelan Strategik Bisnes (PSB) LLM pada tahun 2022	Tatacara tuntutan tunggakan bayaran daripada Syarikat Konsesi kepada Kerajaan melalui kaedah Set Off Bon Pelaksanaan bagi lebuh raya dalam pembinaan : 100%	Bahagian Pengurusan Projek
	26 Memastikan Peratusan Kemajuan Proses Mendapatkan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) Bangunan Ibu Pejabat dan PW Mengikut Jadual	40%	Bahagian Pemantauan Operasi / Pejabat Wilayah
	27 Menyebarkan Fungsi Dan Peranan LLM Sebagai Peneraju Utama Lebuh Raya Bertol Di Malaysia	5 Program	Bahagian Sumber Manusia dan Korporat
	28 Membangunkan Dasar Contract For Service Bagi Pelantikan Pegawai Di LLM	100%	Bahagian Sumber Manusia dan Korporat
	29 Memastikan pencapaian sekurang-kurangnya 95% perbelanjaan dari peruntukan mengurus yang diluluskan.	95%	Bahagian Kewangan dan Pengurusan Aset
	30 5 kontrak penyelenggaraan dilantik pada tahun 2022	a)Sistem Aplikasi i) Protrack, SMPT dan EPTL ii) TEAMS iii) COMMAND, eLatihan dan SPPL iv) eKehadiran dan Door Access	Bahagian Teknologi Maklumat
	31 Mewujudkan portal GIS	i) 5 Bahagian di LLM (BPN, BUT, BPO, PW dan BM&E) ii) 50% Lebuhraya Pembinaan dan Operasi (PLUS, KLK, LPT1, LPT2, DASH, MEX,SPE, EKVE, SDE, BESRAYA, NPE, SILK, LATAR, SKVE, JPP2, JPP dan DUKE	Bahagian Teknologi Maklumat
32 Melaksanakan pengauditan berdasarkan Rancangan Tahunan Unit Audit Dalam Tahun 2022	Melaksanakan 3 Pengauditan Prestasi 1 Pengauditan Susulan dan 1 Audit Pematuhan seperti berikut: Tiga (3) Pengauditan Prestasi: i) Pengurusan Aduan Awam (Jan-Mac) ii) Pengurusan Garisan Jalan (Julai-September) iii)Pengurusan Perolehan Aset (September-November)  Satu (1) Pengauditan Pematuhan i) Pengurusan Terimaan & Hasil (Mei-Julai)  Satu (1) Pengauditan Susulan Pengurusan Wang Penyelidikan, Latihan dan Pembangunan Lebuh Raya (PLPL) (April-Mei)	Unit Audit Dalam	